

Ablauf

Phase 1

Phase 2

Realisierung

1.9.
2004
Auslobung

13.10.
2004
Auftakt

26.11.
2004
Abgabe

17.12.
2004
Jury

Juni
2005
Abgabe

August
2005
Jury

Abschluss

2004

2005

Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov.

Wettbewerb NRW

*Auftakt
und
Rückfragen*

*Jury
Phase 1*

*Auswahl von
Städten zur
weiteren
Bearbeitung*

*Jury
Phase 2*

*Auswahl von
Städten zur
weiteren
Förderung*

Verfahren vor Ort

*Entwicklung
der Konzeptskizze*

*Durchführung von Beteiligungs-
und Wettbewerbsverfahren,
Entwicklung von Entwürfen*